

Cahier de recettes

<i>Fonctionnalités</i>	<i>Priorité</i>	<i>Remarque</i>
Environnement réseau	Très haute	2 machines (1 pour le server et 1 pour le client)
Server Glpi	Haute	Sur Linux (ubuntu server) (4 go de ram minimum)
Intégration d'un outil externe de contrôle à distance.	Moyenne	VNC-Teamviewer - autre
Intégration d'un script pour collecter les mails vers glpi pour la création automatisée des tickets	Moyenne	Collecteur de mails. Voir les scripts qui existent déjà
Création du client	Moyenne	Linux UBUNTU (2GO de ram mnimum)
Ajout de l'agent glpi pour récupérer l'inventaire du client	Moyenne	Paramétrage sur le server et le client. A partir de la version 10, inventaire intégré. (pas de fusion inventory)
Ajout d'un vpn pour se connecter à glpi	Haute	Attention à sécuriser le tunnel
Ajout d'un parefeu pour protéger le réseau	Haute	N'autoriser que le tunnel du VPN en entrée pour passer.
Ajout d'une double authentification	Haute	MFA
Ajout d'un IPS SURICATA	Haute	Attention aux fichiers de configuration

Déroulé

- Tous les apprenants essaient de monter l'infra.
- Au bout de 6h00, les apprenants se réunissent pour mettre en commun leur travail. Le chef de projet passe dans les rangs.
- Réajustement des tâches (on voit qui est allé le plus loin) on prend note.
- Celui qui est allé le plus loin finit le projet technique.
- Les captures d'écran sont envoyées au deuxième apprenant pour faire le rapport. (durée : 2h00)
- dernière heure : ajustement du projet figmolage.

GR1 : réunion chef de projet : vendredi 4 → 11h00

GR2 : idem idem → 11h20

GR3 : idem idem → 11h40

GR4 : idem idem → 12h00

GR5 : idem idem → 14h00

GR6 : idem idem → 14h20